# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | ЈКП "Горњи Милановац" |
| Адреса наручиоца: | ул.Војводе Мишића бр.23<br>32300 Горњи Милановац |
| Интернет страница наручиоца: | www.jkpgm.rs |
| Врста наручиоца: | Јавна предузећа-локална самоуправа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Поправка дела приступног пута за депонију "Вујан"; место извршења: село Семедраж, Горњи Милановац
назив и ознака из општег речника набавке: Радови на поплочавању и асфалтирању површина - 45233222

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 5.646.569,50 |
| Измењена вредност уговора: | 6.024.167,07 |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за вишком радова, како је и наведено у образложењу надзорног органа.
Наиме, Основни уговор бр. 3193 о извођењу радова на поправци дела приступног пута за депонију "Вујан" закључен је 08.06.2016. године између ЈКП "Горњи Милановац " и групе понуђача, чији је овлашћени члан „Изотекс“ д.о.о. Београд .
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У Моделу уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку бр. 04/2016, као и Уговору о извођењу радова на поправци дела приступног пута за депонију „Вујан“ бр. 3193 закључен 08.06.2016. године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке, чланом 14. Уређени су вишкови радова.
У члану 14 основног уговора, наведено је да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Након добијања сагласности од стране наручиоца , закључиће се Анекс овог уговора, уз претходну измену уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама.
Наиме, дана 27.07.2016. године, извештајем о вишковима радова бр.491/16 ЈКП „Горњи Милановац“ обратио се извођач радова на поправци дела приступног пута за депонију «Вујан» - „Изотекс“ д.о.о. Београд. У извештају се предлаже уговарање вишка радова због неслагања уговорених и стварно потребних количина радова. Са наводима у поменутом извештају сагласан је и надзорни орган.

Остале информације: