ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Проширење тела санитарне депоније "Вујан" ; место извршења: депонија "Вујан", Горњи Милановац, назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи одлагалишта за отпад - 45222110

Првобитна вредност уговора:	14.246.424,02
Измењена вредност уговора:	14.246.424,02

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у захтеву извођача радова бр.7164 од 07.12.2016.г. са чиме се сагласио надзорни орган.

Наиме, Основни уговор бр.5602 од 30.09.2016.г. о извођења радова на проширењу тела санитарне депоније «Вујан» закључен је 30.09.2016. године између ЈКП "Горњи Милановац " и предузећа "Свин" д.о.о. Горњи Милановац.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 8. основног уговора, наведено је да Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.
Наиме,извођач радова је у свом захтеву навео да се у току извођења радова на проширењу тела санитарне депоније «Вујан» указала оправдана потреба за продужетком рока за извођење радова услед задоцњења наручиоца за увођење у посао, до којег је дошло јер се изношење смећа није могло обуставити у периоду када је извођача требало увести у посао. ЈКП је до почетка извођења радова због повећаног обима посла одлагало смеће свакодневно, без прекида, у једној а често и у две смене. Одмах по предаји локације, Извођач је започео радове на ископу планираном динамиком. Због доцње увођања извођача у посао ушло се у зимски период са ниским температурама на којим није препоручљиво изводити радове на варењу фолије.Са наведеним се сагласио и надзорни орган.Наставак радова ће надзорни орган констатовати уписом у грађевински дневник, а нови рок за извођење радова је 25 календарских дана од дана наставка радова.

Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора, ЈКП "Горњи Милановац" је донело је одлуку о измени уговора.

Остале информације: