ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Механичко и хемијско чишћење котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање отпада
ОРН -услуге у вези са радиоактивним, отровним, медицинским и опасним отпадом - 90520000

Првобитна вредност уговора:	6.700.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	6.700.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извршење услуге, како је и наведено у захтеву извршиоца услуге бр.1482 од 11.03.2020.г.

Наиме, Основни уговор бр.7708 о вршењу услуге механичког и хемијског чишћења котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање отпада закључен је 16.12.2019. године између ЈКП "Горњи Милановац " и „Енвиросерв“ д.о.о. Београд.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У Моделу уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку ОП бр. 05/2019, као и у члану 9. Уговора о вршењу услуге механичког и хемијског чишћења котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање отпада, наведено је да Извршилац услуге има право на продужење уговореног рока за извршење услуге у случају неповољних временских прилика који онемогућавају извршиоца у вршењу уговорених обавеза за време трајања временских прилика и из других објективних разлога који се нису могли предвидети.

Наиме, Извршилац услуге је у свом захтеву навео да тражи продужење рока за извршење услуге до 23.03.2020.г. Извршилац услуге наводи да се у подрумским просторијама стамбене зграде у Ломиној улици налазила велика количина одложених ствари из домаћинстава које су морале ручно да се износе из објекта како би извршилац услуге могао да приступи механичком и хемијском прању подрумских просторија. Даље наводи да је изношење тих ствари одузело много времена у реализацији уговора, а за исте извршилац услуге није знао приликом потписивања уговора.
Нови рок за извођење радова је 23.03.2020.г.

Обзиром на то да рок за извршење услуге спада у битне елементе уговора, ЈКП "Горњи Милановац" је донело је одлуку о измени уговора.

Остале информације: