ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња прве фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система „Горњи Милановац – Рудник“; место извршења: село Сврачковци, Горњи Милановац; назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи резервоара - 45247270

Првобитна вредност уговора:	12.810.009,50
Измењена вредност уговора:	уговорена вредност остаје иста, мења се рок извођења радова

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у образложењу надзорног органа.
Наиме, Основни уговор бр. 6483 о изградњи прве фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система "Горњи Милановац - Рудник" закључен је 07.10.2015. године између ЈКП "Горњи Милановац " и предузећа "Рамарк" из Чачка, као и Анекс бр.1 основног уговора бр.8318 од 18.12.2015.г.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 7. основног уговора, наведено је да Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.
Наиме,Надзорни орган у свом образложењу је навео да се у току извођења радова на првој фази резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система «Горњи Милановац – Рудник» указала потреба за продужетком рока за извођење радова услед изузетно ниских температура, висине снежног покривача, као и високог нивоа подземне воде у претходном периоду.
Осим тога, због природе послова које извођач изводи - бетонски радови и рад на отвореном, није било могуће изводити радове. Близина и ниво реке Деспотовице и висина подземне воде додатно су отежавале извођење радова.
Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора, ЈКП "Горњи Милановац" је донело је одлуку о измени уговора.

Остале информације: