ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Горњи Милановац"
Адреса наручиоца:	ул.Војводе Мишића бр.23 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.jkpgm.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда АБ опсега на градском гробљу у Горњем Милановцу, место извршења: Горњи Милановац, градско гробље
Назив и ознака из општег речника набавке: Армирачко-бетонски радови - 45262310

Првобитна вредност уговора:	1.447.170,00 динара без пдв-а
Измењена вредност уговора:	1.548.970,58 динара без пдв-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за вишком радова, како је и наведено у образложењу извођача радова са чиме се сагласио и надзорни орган. Наиме, Основни уговор о извођењу радова на изради АБ опсега закључен је 13.06.2016. године између ЈКП "Горњи Милановац " и "Галис инжењеринг" д.о.о. Горњи Милановац.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У Моделу уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова број 02/2016 - Израда АБ опсега на градском гробљу у Горњем Милановцу, као и Уговору о извођењу радова на изради АБ опсега на градском гробљу бр. 3320 од 13.06.2016.г. (зав.код наручиоца) , који је закључен по окончању поступка јавне набавке, чланом 2. уређени су вишкови радова.
У члану 2 основног уговора, наведено је да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да благовремено достави преглед вишка радова (предмер и предрачун вишка и мањка уговорених радова по позицијама) надзорном органу у писаној форми. Након добијања сагласности од стране наручиоца , закључиће се Анекс уговора, уз претходну измену уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама.
Наиме, дана 02.12.2016. године, извештајем о вишковима радова бр.7073, ЈКП „Горњи Милановац" обратио се извођач радова на изради АБ опсега на градском гробљу у Горњем Милановцу - „Галис инжењеринг" д.о.о. Горњи Милановац. У извештају се предлаже уговарање вишка радова због неслагања уговорених и стварно потребних количина радова. Са наводима у поменутом извештају сагласан је и надзорни орган.

Остале информације: